

KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA

Kokouksessa käytiin tulevan puolivuotistarkastelun lähetekeskustelua ja ohjelman riskienhallinnan päivitystä ja hallintakeinoja.

PÖYTÄKIRJA

Aika: to 23.5.2019 klo 15.30-18.00

Paikka: Ruots. Kansanpuolue (13), Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo

Ohjausryhmän jäsenet

Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)

Elias Erämaja (vpj), kok., (Kirsi Åkerlund)

Jyrki Myllyvirta, kok., (Jaakko Rewell)

Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin)

~~Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen)~~

~~Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, poissa~~

Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö

Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja

~~Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja~~

~~Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija~~

Lauri Hietanen, Nuorisovaltuuston edustaja

Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut

Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö, poistui klo 17.05

Virpi Pakkala, viestintävastaava

Elina Wanne, suunnittelija

Sanna Rönkkönen, suunnittelija

Helena Kyrki, projektipäällikkö, poistui klo 17.15

~~Kaarina Saramäki, ymp. Itk:n pj.~~

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.37. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Ohjausryhmään tuli uutena jäsenenä Jyrki Myllyvirta.

2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 25.4. kokouksen pöytäkirja.

3. Kestävä Espoo puolivälitarkastelun lähetekeskustelu

Käsiteltiin Kestävä Espoo -kehitysohjelman puolivälitarkastelun sisältöä ja käytiin lähetekeskustelu. 25.4. ohjausryhmän kokouksessa päätettiin puolivälitarkastelun aikataulu ja prosessi. Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puolivälitarkastelu toteutetaan samaan aikaan Espoo-tarinan puolivälitarkastelun kanssa. Puolivälitarkastelu tehdään samassa yhteydessä kehitysohjelmien 31.7.2019 seurannan kanssa. Puolivälitarkastelu ja sen johtopäätökset raportoidaan ohjelman seurantaraportissa. Puolivälitarkastelussa arvioidaan ohjelman tilannetta, miten toimintaympäristö on muuttunut, miten hyötytavoitteet ovat toteutumassa valtuustokauden jälkimmäiselle puoliskolle sekä mitä hyötytavoitteiden toteutumista uhkaavia haasteita ja riskejä on nähtävissä.

Ohjausryhmän käsittely:

Käytiin puolivälitarkastelun lähetekeskustelua pienryhmissä siitä, mitä näkökulmia painopistealueissa tulisi ottaa huomioon loppuvuontokaudella.

Puolivälitarkastelun aikataulu, sisällön nostot ja ohjausryhmän keskustelusta esille nousseet keskeiset näkökulmat työtilassa

<https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelma-Extranet/Kokousaineistot/Kest%C3%A4v%C3%A4%20Espoo%20puoliv%C3%A4litarkastelu%20%C3%A4hetekeskustelu%2023.5..pptx?d=wbd65733d9cb24e6ca53aba4753b762b8&csf=1&e=GnmE9M>

4. Ohjelman riskienhallinta (Johanna Kattelus)

Arvioitiin Kestävä Espoo -ohjelman riskit uudelleen ottaen huomioon toimintaympäristön muutos ja pohdittiin riskien hallintakeinoja (ennakkomateriaali työtilassa)

https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelma-Extranet/Kokousaineistot/2019_05_Riskikartoitus_ohry.pptx?d=w0fd457a5e19a4d03b862d6e69a31d2b8&csf=1&e=SE7xs4

Ohjausryhmän käsittely:

Puolivälitarkasteluraporttiin voisi laittaa vanhan ja uuden riskikartan rinnakkain. Riskienhallintatyöpajan tulokset työtilassa

https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelma-Extranet/Kokousaineistot/2019_0523_Vertailu%20ja%20hallinta.pptx?d=w7f07ed3042d34129ab23bce9803e1c70&csf=1&e=uSV7b1

5. Tiedoksi annettavat asiat

- Kestävä Espoo ohjelmassa aiemmin esitelty Lighthouse-hakemus on mennyt läpi ja saanut rahoituksen

6. Muut asiat

- Uudet työtilat pitäisi nyt toimia kaikilla. Työtiloihin pääsee linkistä <https://espoo365.sharepoint.com/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelma-Extranet>

7. Tulevat kokoukset

ke 19.6 klo 9.00-17.00 Tampereen vierailu
ma 12.8. klo 15.30-17.30

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.27

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri